

712
29.08.2019.
ЛЕСКОВАЦ

ОШ „Светозар Марковић“
Лесковачког одреда 6, Лесковац
Бр. ЈН-МВ-01-2019
29.08.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 517 ОД 12.06.2019. ГОДИНЕ

Назив наручиоца: ОШ „Светозар Марковић“ Лесковац
Адреса Наручиоца: Лесковачког одреда 6., 16000 Лесковац
Интернет страница Наручиоца: www.svetozarmarkovic.edu.rs
Врста наручиоца: Образовна установа - школа
Врста предмета: Радови - текуће поправке и одржавање – текуће поправке и одржавање тоалета у ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу– ЈН МВ 01/2019.
- Назив и ознака из општег речника набавке: 450000000- Грађевински радови, 45430000
– Постављање подних и зидних облога.
Првобитна вредност уговора: 843.429,30 динара укупно.
Измењена вредност уговора: 935.842,31 динара укупно.
Подаци о извођачу радова са којим је уговор закључен: „DSB PLUS“, Лесковац из Лесковца, улица Косте Стаменковић број 18/70., 16000 Лесковац, ПИБ 110218958, и матични број 64736841.

Објективни разлози за измену уговора: Наручилац је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈН-МВ-01/2019 закључио уговор о извођењу радова бр. 517 дана 12.06.2019. године. По увођењу у посао извођач радова обратио се надзорном органу и овлашћеном лицу Наручиоца са захтевом за сагласност за извођење накнадних радова и вишкова са којом се сагласио Наручилац а која се односи на радове које је неопходно требало извести на рампи за децу са посебним потребама као и за радове на уградњи водоводних цеви и других радова које је наручилац захтевао да се изведу и сагласио се са поднетом понудом за извођење истих. У складу са понудом извођач радова дао је следећи обрачун : Вредност непредвиђених у износу од 68.331,55 динара укупно и вредност вишкова у износу од 67.212,10 динара. Извођач радова је сачинио преглед вишкова и мањкова радова и обрачун истих број 694/1 од 26.08.2019. године који је након разматрања од стране надзорног органа, корекција и утврђивања стварно изведених количина, прихваћен и потписан од стране надзора, овлашћеног лица извођача радова и овлашћеног лица наручиоца.
Наручилац и Надзорни орган су дали претходну сагласност за извођење наведених вишкова радова и неугворених радова а Извршилац је радове извео у свему према усаглашеним позицијама што су уредно потписали и оверили кроз евиденцију вишкова и мањкова изведених радова Наручилац, Надзорни орган и извођач радова. Наручилац је прихватио да у складу са ЗЈН донесе одлуку о измени основног уговора.
Из свих наведених разлога наручилац је донео Одлуку о измени уговора у складу са законским прописима , изменом основног уговора путем анекса у складу са Законом о јавним набавкама у складу са чл. 115. став 1 и 3 . ЗЈН по претходно уговореним јединичним ценама. Наручилац је донео Одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. став Закона о јавним набавкама , у складу са чл. 5 основног уговора , тачком 5.18 Конкурсне документације која предвиђа измене током трајања уговора и обезбедио

финансијска средства са позиција финансијског плана и о томе обасио Градску управу
града Лесковца – Одељење за друштвене делатности и локални развој.

У Лесковцу
29.08. 2019. године.

Директор,

Тамира Јанковић

